

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1, URBROJ: 238/10-162-20-123, od 20. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 12. studenog 2024. godine, donijela je

ODLUKU

o zaključenju I. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i rekonstrukciji zgrade sjedišta Muzeja Ivanić-Grada na k.č.br. 1885/2, k.o. Ivanić-Grad, u sklopu projekta „Cjelovita obnova zgrade stare škole Ivanić-Grad“ – I. Faza

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka VIADUKT-PROJEKT d.o.o., Miroslava Krleže 6, 10430 Samobor, OIB:53365155954 zaključili su:

- Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i rekonstrukciji zgrade sjedišta Muzeja Ivanić-Grada na k.č.br. 1885/2, k.o. Ivanić-Grad, u sklopu projekta „Cjelovita obnova zgrade stare škole Ivanić-Grad“ – I. Faza (KLASA: 612-01/23-01/03, URBROJ: 238-10-162-24-5),

Predmetni Ugovor sklopljen je na iznos od 1.153.970,46 € bez PDV-a, odnosno 1.442.463,08 € s uračunatim PDV-om.

Ugovorene količine radova su okvirne, a obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

Članak 2.

Tijekom izvođenja predmetnih radova, demontaže slojeva i „otvaranja“ konstrukcije utvrđeno je da je potrebno izvođenje dodatni radova i uvođenje vatroškovničkih stavki kako bi se konstrukcija dodatno osigurala i kako bi se ostvario prekid kapilarne vlage u konstrukciji, zbog čega je potrebno izmijeniti Ugovor.

I. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i rekonstrukciji zgrade sjedišta Muzeja Ivanić-Grada na k.č.br. 1885/2, k.o. Ivanić-Grad, u sklopu projekta „Cjelovita obnova zgrade stare škole Ivanić-Grad“ – I. Faza, zaključit će se sukladno članku 45. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 28/2023), kao provedbenim propisom istog Zakona.

Zaključenjem I. Aneksa Ugovoru ne mijenja se cjelokupna priroda Ugovora.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke VIADUKT-PROJEKT d.o.o., Miroslava Krleže 6, 10430 Samobor, OIB:53365155954, te očitovanja stručnog nadzora tvrtke JAS DESIGN d.o.o., Vidikovac 2, 10312 Kloštar Ivanić, OIB: 58498183886, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje I. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti ukupna vrijednost dodatnih radova odnosno stvarno izvedenih radova u iznosu 38.738,11 € bez PDV-a odnosno 48.422,63 € s uračunatim PDV-om.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 612-08/24-01/01
URBROJ: 238-10-162-24-16

Ivanić-Grad, 13. studenog 2024.



Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:
Rosana Škrkulja